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Presseinformation 
 
Meilensteine 
 
Generalplanervertrag   06.03.2001 
Controllervertrag   06.03.2001 
Baugenehmigung   24.06.2003 
Baubeginn    04.06.2004 
Spatenstich    09.06.2004 
Grundsteinlegung   14.09.2004 
Sanierung Parkhaus II                   2004 
Abriss Parkhaus I                        2004 
Innensanierung Haus III            2004 - 2009 
Fertigstellung Riegel 1    Ende 2005 
Rückbau Haus I             2006 
Richtfest    06.09.2007 
Rückbau Haus II             2008 
Fertigstellung Riegel 2    März 2008 
Fertigstellung Riegel 3     April 2010 
Einweihung des Neubaus  02.07.2010 
 
 
Brutto-Grundflächen 
 
Neubauvariante „3x7“   42.300 qm 
Bestandsgebäude Haus III    7.400 qm 
Gesamtsumme „3x7“   49.700 qm 
Tiefgarage    16.900 qm 
 
 
Netto-Büroflächen 
 
Neubau „3x7“    18.500 qm 
Bestandsgebäude Haus III    5.100 qm 
Gesamtsumme „3x7“   23.600 qm 
pro Büroetage (Riegel)        850 qm 
 
 
Gebäudemaße 
 
Riegel 1, 2, 3 ab EG            35 x 17 x 69 m 
Zwischenbau 1                      6 x 35 x 31 m 
Zwischenbau 2                      6 x 35 x 41 m 
 
 
Grundstücksflächen 
 
Gesamtgrundstück                      63.900 qm 
Begrünte Fläche, alt                    36.500 qm 
Begrünte Fläche, neu                  45.500 qm 
Zugewinn begrünte Fläche            9.000 qm 
 
 
Stellplätze 
 
Summe alter Bestand                       636 
Parkplätze nach Neubau                  920 
davon in neuer Tiefgarage               490 


